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Kanal 100 AB 2010-01-13Verksamhetsplan för Kanal 24
AKTUELL ORGANISATION PROJEKTNAMN DATUM

18.c Tidsplan (GANTT)
Sida 1 Utskrift 2010-07-30 Tid 09.22.39

Analys av utvärderingen1
Justera grafisk profil2
Slutjustering av webbplatsen3
Ta fram presentationsmaterial4
Produktionsplanering av 10 filmer5
Lobbying och mötesresa6
Produktion av 7 filmer7
Produktionsplanering för 12 filmer8
Lobbying och informationsmöten9
Produktion av 3-4 filmer10
Slutredigering av filmerna11
Officiell premiär av Kanal 2412
Marknadsaktiviteter13
Informationsbrev till14
Produktion av 2-4 filmer15
Produktion av 4-6 filmer16
Lobbying och informationsmöten17
Produktion av 2-4 filmer18
Produktionsplanering för 12 filmer19
Produktion av 4-6 filmer20
Produktion av 4-5 filmer21
Lobbying och informationsmöten22
Produktion av 3-4 filmer23
Produktionsplanering för 12 filmer24

Verksamhetsplan för Kanal 24 (Kanal 100 AB) Utskrivet av Kreativ Marknadsplan


