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AKTUELL ORGANISATION PROJEKTNAMN DATUM

Kanal 100 AB Verksamhetsplan for Kanal 24 2010-01-13
VERKSAMHETENS STRATEGISKA MAL

KVANTITATIVA MAL

Beskrivning av malet Ansvarig Tid uppfyllt Rapport till Status
Minst 10 partnerorganisationer Thor-Bj6érn 2011-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Studio for ungdomsproduktion Thor-Bjérn 2012-03-01 |Produktionsteam |Avvaktar
Filmbank med mist 100 filmer Thor-Bj6érn 2012-07-01 |Produktionsteam |Avvaktar
Minst 30.000 unika bestkare/vecka Thor-Bjérn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Etablering i norge och danmark Thor-Bj6érn 2013-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
KVALITATIVA MAL

Beskrivning av malet Ansvarig Tid uppfyllt Rapport till Status
Ledande social webb-tv-portal (Sv) Thor-Bj6érn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Positivt och seridst varumarke Thor-Bjérn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Effektiv organisation, minimal adm Thor-Bj6érn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Inte hamna i administrationsfallan Thor-Bjérn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Nara kontakter med affarsanglar Thor-Bj6érn 2012-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
VERKSAMHETENS OPERATIVA MAL

KVANTITATIVA MAL

Beskrivning av malet Ansvarig Tid uppfyllt Rapport till Status
Lopande finansiering ar 1 (111004) Thor-Bjorn 2010-10-04 |Produktionsteam |Paborjat
Minst 7 fardiga filmer Thor-Bj6rn 2010-10-04 |Produktionsteam |Avvaktar
Publicitet i minst 10 ledande media Thor-Bjoérn 2010-12-01 |Produktionsteam |Avvaktar
Facebookgrupp, minst 500 medl| Thor-Bj6rn 2010-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Minst 1.500 unika bestkare/vecka Thor-Bjorn 2010-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
KVALITATIVA MAL

Beskrivning av malet Ansvarig Tid uppfyllt Rapport till Status
Harmonisk arbetsmiljo Thor-Bjorn 2010-09-01 |Produktionsteam |Avvaktar
Engagerat produktionsteam Thor-Bj6rn 2010-10-01 |Produktionsteam |Avvaktar
Realistisk femarsplan Thor-Bjoérn 2010-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Langsiktig ekonomisk trygghet Thor-Bj6rn 2010-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar
Uppdaterad teknisk utrustning Thor-Bjoérn 2010-12-31 |Produktionsteam |Avvaktar

SAMMANFATTNING MALFORMULERING

De viktigaste operativa méatbara malen for att komma igang ar sjalvklart finansiering under det kommande
verksamhetsaret. Det viktigaste operativa kvalitativa malet ar att hitta en harmonisk och trygg arbetsmiljo.
Den viktigaste faktorn for detta ar langsiktig finansiering.

Pa langre sikt ar det viktigaste malet att paborja samarbete med minst 10 hjalporganisationer och komma
igdng med produktion och en studioverksamhet for ungdomar som varit utsatta som barn.

En langsiktig malsattning ar att aldrig hamna i en situation dar administration och organisation riskerar att

hamma kreativitet och produktivitet. Ambitionen ar att Kanal 24 ska arbeta i nara kontakt med de ménniskor

Verksamhetsplan foér Kanal 24 (Kanal 100 AB)

Utskrivet av Kreativ Marknadsplan
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som tillhér malgrupperna.

Verksamhetsplan for Kanal 24 (Kanal 100 AB) Utskrivet av Kreativ Marknadsplan



